

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026

DATA DO REGISTRO: 13/03/2026

TÍTULO

Construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci, localizada na Rua São Roque, nº 159, Centro, no Município de Aracitaba / MG, através do Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais.

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 18.715.599/0001-05

Endereço: Rod. Papa João Paulo II, 4001 - 10º e 11º Andares - Prédio Minas Gerais

Bairro: Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: ((3) 1) 39-15-3636

E-mail do Setor de Convênios/Parceria: sa@educacao.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Silas Fagundes de Carvalho

CPF: xxx.632.206-xx

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Subsecretário de Administração

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE ARACITABA

CNPJ: 17.747.940/0001-41

Endereço: PRACA BARAO DE MONTES CLAROS, 16

Bairro: CENTRO

Cidade: ARACITABA

UF: MG

CEP: 36.255-000

Telefone: (32) 3256-1151

E-mail institucional: contabilidade@aracitaba.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: TEREZINHA MARCILIA DO AMARAL TOLEDO

CPF: xxx.916.226-xx

Identidade: *****

Órgão Exp.: PCMG

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2028

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

Construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci, localizada na Rua São Roque, nº 159, Centro, no Município de Aracitaba / MG, através do Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais.

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA:	000460/2026	DATA DO REGISTRO:	13/03/2026
-------------------------------------	-------------	-------------------	------------

1.1 - Finalidade do Convênio: *

A finalidade do presente convênio é proporcionar infraestrutura adequada para a realização de atividades esportivas, recreativas, pedagógicas e de integração escolar, beneficiando diretamente os alunos atendidos pela Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci, situada na Rua São Roque, nº 159, Centro, Aracitaba/MG. A construção da quadra poliesportiva servirá para ampliar as possibilidades de desenvolvimento das aulas de Educação Física, promover práticas esportivas, incentivar hábitos saudáveis, melhorar a convivência escolar e fortalecer o processo de aprendizagem dos estudantes. O Município de Aracitaba/MG possui, segundo o IBGE, 2.049 habitantes no Censo 2022, população estimada de 2.095 pessoas em 2025 e taxa de escolarização de 97,06% na faixa de 6 a 14 anos em 2022, o que demonstra a relevância de investimentos em infraestrutura educacional para manutenção e melhoria da qualidade do atendimento escolar. Dessa forma, o objeto do convênio tem como propósito solucionar a ausência ou insuficiência de espaço esportivo adequado na unidade escolar, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento integral dos alunos, para a execução das atividades curriculares e para a promoção da qualidade da educação pública municipal.

1.2 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

A presente proposta justifica-se pela necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura da Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci, localizada na Rua São Roque, nº 159, Centro, Aracitaba/MG, por meio da construção de uma quadra poliesportiva com área de 504,00 m². A implantação da quadra é de grande importância para garantir espaço adequado à prática de atividades físicas, esportivas, recreativas e pedagógicas, especialmente para os alunos da rede municipal de ensino. A ausência de estrutura apropriada limita o desenvolvimento das aulas de Educação Física, reduz as oportunidades de integração entre os estudantes e compromete a realização de atividades que contribuem para o desenvolvimento motor, social, emocional e educacional das crianças. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. A Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também disciplina a educação escolar e reforça a necessidade de condições adequadas para o desenvolvimento do ensino em instituições próprias. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nesse sentido, a construção da quadra poliesportiva está diretamente alinhada à garantia do direito à educação de qualidade, ao acesso a práticas esportivas e ao fortalecimento da política pública educacional. O investimento proposto contribuirá para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, para a promoção da saúde, socialização, disciplina, inclusão e desenvolvimento integral dos alunos. Também permitirá que a escola disponha de espaço mais adequado para atividades coletivas, projetos pedagógicos, eventos escolares e ações de integração com a comunidade. Portanto, a celebração do convênio é medida necessária e relevante, pois atenderá ao interesse público, beneficiará diretamente os estudantes da Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci e fortalecerá a infraestrutura educacional do Município de Aracitaba/MG, contribuindo para a oferta de uma educação pública mais segura, completa e de melhor qualidade.

IV - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2 - Repasse de Natureza Especial? SIM

2.1 - Natureza Especial: EDUCAÇÃO

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:

Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:
Art.25 e 26 da Lei Estadual nº 24.945, de 02/08/2024, art.
25 d

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

3.1 - Parlamentar(es):

Não há

4 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor Financeiro	R\$ 8.143,05

5 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

4.4.9.51.12.361.003.1.0004

6 - TIPO DE ATENDIMENTO			6.1 - VALOR		
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA:	000460/2026	DATA DO REGISTRO:	13/03/2026
-------------------------------------	-------------	-------------------	------------

6 - TIPO DE ATENDIMENTO			6.1 - VALOR		
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Construção	Quadra Poliesportiva	R\$ 801.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.143,05

7 - Conta específica

A abertura da conta bancária será realizada de forma automática, conforme Art. 59 § 2º do Decreto 48.745

V - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

8 - Pessoas beneficiadas diretamente

8.1 - Descrição: Alunos 8.2 - Quantidade: 300

9 - Proposta de vigência (dias corridos):	9.1 - Data prevista para início:	9.2 - Data prevista para término:
730	10/06/2026	08/06/2028

VI - ENDEREÇOS

10 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
RUA SÃO ROQUE, Nº 159, CENTRO, ARACITABA/MG	159	Centro	36.255-000	ARACITABA	Escola Municipal Jorge Moreira Guillarducci

VII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

11 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS				
11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
Paulo Victor de Oliveira	xxxxxxx		(32) 98408-9581	pvlmaduarte@hotmail.com
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO				
11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
Paulo Victor de Oliveira	xxxxxxx		(32) 98408-9581	pvlmaduarte@hotmail.com
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026

DATA DO REGISTRO: 13/03/2026

11 - Equipe Executora do Convênio:

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
-------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Paulo Victor de Oliveira	xxxxxxx	(32) 98408-9581	pvlmaduarte@hotmail.com
--------------------------	---------	-----------------	-------------------------

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA (504,00m²) LOCAL: RUA SÃO ROQUE, Nº 159, CENTRO, ARACITABA/MG
--------------------	---

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Quadra Poliesportiva

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30
1.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	90
1.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
1.1.4 - SUPERESTRUTURA	90
1.1.5 - COBERTURA E FORRO	60
1.1.6 - ALVENARIA	90
1.1.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	180
1.1.8 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	210
1.1.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	210
1.1.10 - ESQUADRIAS METÁLICAS	90
1.1.11 - FERRAGENS	60
1.1.12 - REVESTIMENTO	90
1.1.13 - PISOS E RODAPÉS	90
1.1.14 - PINTURA	90
1.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	60
1.1.16 - QUADRA	240
1.1.17 - LIMPEZA	240
1.1.18 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS	60
1.1.19 - SERVIÇOS INTEGRADOS DA OBRA	30

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 15.866,04	R\$ 15.866,04	1.1.1	Não
2	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 9.070,17	R\$ 9.070,17	1.1.2	Não

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026 DATA DO REGISTRO: 13/03/2026

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 74.073,98	R\$ 74.073,98	1.1.3	Não
4	SUPERESTRUTURA	Serviço	un	1	R\$ 37.781,78	R\$ 37.781,78	1.1.4	Não
5	ALVENARIA	Serviço	un	1	R\$ 23.975,98	R\$ 23.975,98	1.1.6	Não
6	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 10.704,76	R\$ 10.704,76	1.1.5	Não
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 17.338,64	R\$ 17.338,64	1.1.7	Não
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 15.317,77	R\$ 15.317,77	1.1.8	Não
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 23.883,42	R\$ 23.883,42	1.1.9	Não
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 6.474,29	R\$ 6.474,29	1.1.10	Não
11	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 21.412,48	R\$ 21.412,48	1.1.11	Não
12	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 32.799,25	R\$ 32.799,25	1.1.12	Não
13	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 34.834,11	R\$ 34.834,11	1.1.13	Não
14	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 17.206,73	R\$ 17.206,73	1.1.14	Não
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 167,95	R\$ 167,95	1.1.15	Não
16	QUADRA	Serviço	un	1	R\$ 398.471,04	R\$ 398.471,04	1.1.16	Não
17	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 10.136,47	R\$ 10.136,47	1.1.17	Não
18	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 27.134,89	R\$ 27.134,89	1.1.18	Não
19	SERVIÇOS INTEGRADOS DA OBRA	Serviço	un	1	R\$ 32.493,30	R\$ 32.493,30	1.1.19	Não
TOTAL:						R\$ 809.143,05		

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 801.000,00	98,99	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 8.143,05	1,01	1,02
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 809.143,05	100.0%	1.02%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ano	Mês	Valor
2026	Junho	R\$ 120.150,00
2026	Setembro	R\$ 360.450,00
2027	Janeiro	R\$ 320.400,00

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026 DATA DO REGISTRO: 13/03/2026

CONVENENTE: MUNICIPIO DE ARACITABA

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2026	Financeiro	Julho	R\$ 8.143,05

XI - ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- 1- Tipo de objeto: Não se aplica
- 2- Antecedência mínima para proposta de alteração: Não se aplica
- 3- Periodicidade do Envio do Relatório de Atividades (em 6
- 4- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	UE	Ano	Valor
1261 12 361 172 4545 0001 4 4 40 42 01 0 10 1	1260460	2026	R\$ 801.000,00

5 - Natureza Continuada: Não

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº 48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

Carimbo de identificação
Responsável pela conferência do Plano de Trabalho
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Carimbo de identificação
Responsável Legal do Concedente
Data

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026

DATA DO REGISTRO: 13/03/2026

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeçam a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

____/____/____

Data

Assinatura do Representante Legal do
Conveniente

Nome Legível do Responsável Legal do
Conveniente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000460/2026

DATA DO REGISTRO: 13/03/2026



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **LUISA CAROLINE LIMA**, xxx.724.826-xx, como Encaminhador, em 07/06/2026 21:28:54,
- **TEREZINHA MARCILIA DO AMARAL TOLEDO**, xxx.916.226-xx, como Responsável Legal, em 08/06/2026 13:55:18,
- **SILAS FAGUNDES DE CARVALHO**, xxx.632.206-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 09/06/2026 08:46:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=745375&ca=3114517361>, informando o código verificador **745375** e o código CRC **3114517361**